

审计外聘经费项目绩效评价报告。

2020年3月25日起根据收集到的项目相关资料，对项目投入、过程、产出和效果情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。2020年3月31日评价组提交绩效评价报告初稿并征求意见。然后根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

三、综合评价情况及评价结论

该项目各指标得分和综合评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值10.0分，评价得分9.0分。

项目依据投资评审项目管理办法以及部门年度工作计划设置了项目工作任务，项目立项规范。效目标设置较合理，绩效指标较明确。依据投资评审项目需求情况、工程量、相关工作规范并结合历史数据等编制预算，编制方法较为合理，且有决算评审报告，保障预算的和合理性。但方案编制不够科学合理。

项目过程方面。该指标分值30.0分，评价得分28.0分。

项目组织管理机构健全，职责分工较明确，财务信息准确，资金支付手续完备，核算较规范，资金使用合理，符合国家财经法规和财务管理制度。但存在工程未完工，无法及时完成投资评审工作，导致预算资金不能及时拨付。

项目产出方面。该指标分值30.0分，评价得分30.0分。

项目规划按工程完工进度进行投资评审，实际已按计划完成。实际完成情况良好，成本控制合理。

项目效益方面。该指标分值 30.0 分，评价得分 28.0 分。

项目的实施情况如下：按照 2016 年《昌黎县政府投资项目审计监督办法（试行）》，对于未完成的项目，审计局监督中介机构独立出具评审报告，作为项目结算的依据。这些收尾项目现已完成 44