	昌黎县2018年重点项目、集中开工项目情况表（6月）
	
	
	

	
	
	
	
	
	单位：亿元
	

	序号
	项目单位和名称
	总投资
	年计划

投资
	建设规模和内容
	手续办理情况
	包联领导
	责任单位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	河北安丰钢铁有限公司冷轧工程（一期）项目（计划开工项目）
	36.51 
	10
	占地255亩，年产商品卷130万吨，其中罩退商品卷45万吨、连退商品卷30万吨，热镀锌商品卷55万吨。主要建设酸轧联合机组1条、连续退火机组1条、连续热镀锌机组2条、重卷检查机组2条、电解清洗机组1条、罩式炉30座、单机架平整机组1条、磨辊间及配套的公用工程、辅助设施等。建构筑物总面积10万平方米。
	已备案，初步设计已经完成，部分设备已经订货，安全设施设计报告编制完成准备进行评审，环评报告已编制完成上报市环保局组织评审，水资源论证报告和水土保持方案正在编制，土地已组卷完成。地下工程施工
	刘学彬

张贵田
	靖安镇

循环经济园管委
	安丰

	2
	河北安丰钢铁有限公司高炉转炉减量置换升级改造项目（续建项目）
	10.766
	5
	采用减量置换方式，新建1206立方米高炉1座以及配套设施，100吨转炉2座以及配套的铁水脱硫炉配套设施等。新项目建设规模为：炼铁产能113万吨/年，炼钢产能260万吨/年。
	投产
	张贵田
	靖安镇

循环经济园管委
	安丰

	3
	河北安丰钢铁有限公司1780mm热连轧带钢项目（计划开工）
	18.23
	8
	占地120亩，建设1780毫米热连轧带钢生产线1条，配套建设主电室、燃气、动力、机修、水处理等公用辅助设施。年产热轧带钢400万吨。
	投产
	张贵田
	靖安镇

循环经济园管委
	安丰

	4
	河北安丰钢铁有限公司2x350t/h煤气锅炉+2x100MW煤气发电工程项目（集中开工）
	0.346
	0.346
	建筑面积44275平方米，工程主厂房布置为三列式，依次为汽机房，除氧配电间、炉前通道、锅炉、炉后布置。主要建设2×350t/h 纯烧高转炉煤气锅炉配套2台100MW发电机组。
	投产
	
	靖安镇

循环经济园管委
	安丰

	5
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司高炉转炉减量置换技改升级项目（前期项目）
	30
	
	拟将4座580立方米高炉减量置换、升级改造为2座1200立方米高炉，实现压减炼铁产能42万吨。拟将4座65t转炉减量置换、升级改造为3座100t转炉，压减炼钢产能10万吨
	正在办理前期手续，目前置换工作还需廊坊市政府出具前进钢铁设备按期拆除承诺。因其产能出让给6家企业，每家置换的新项目建成投产日期都不一致，可能将期都需要廊坊市政府承诺。截至目前，只有宏兴上报了置换方案、拆除方案，迫切需要廊坊承诺。市政府已出函协调
	赵青英

庞印宝
	朱各庄镇

循环经济园管委
	宏兴

	6
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司冷轧项目（前期项目）
	15
	
	建设冷轧生产线，产能250万吨，产品为冷轧板100万吨、镀锌卷100万吨、彩涂卷50万吨，产品定位家电、建筑为主
	前期准备
	庞印宝
	朱各庄镇

循环经济园管委
	宏兴

	7
	秦皇岛宏兴钢铁有限公3×600t/d麦尔兹并流蓄热式石灰窑升级改造项目（计划开工）
	1.54
	
	占地78亩，建筑面积16093.46平方米，主要建设内容包括原料系统、3×600t/d双膛石灰窑煅烧系统、成品系统、供配电系统、电气控制系统、除尘系统、循环水系统、通讯系统、压缩空气、氮气、蒸汽系统、车间变电所、液压系统等。
	主体设备安装
	庞印宝
	朱各庄镇

循环经济园管委
	宏兴

	8
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司商务接待中心项目（计划开工）
	2.10111
	0.5
	占地84亩，建筑面积2.8万平方米。建设4层办公楼栋，2层健身娱乐楼，2层餐饮接待中心，3层接待住宿楼以及长廊、门卫及道路、绿化、室外管网等
	主体施工
	庞印宝
	朱各庄镇

循环经济园管委
	宏兴

	9
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司2*85MW超高压煤气发电技改工程（集中开工）
	4
	4
	宏兴厂区内建设，建筑面积1.665万㎡。建设2台270吨/小时高温超高压煤气锅炉，配套2台85MW发电机组。部分生产及辅助生产设施通过对原有4*25MW发电机组配套公辅设施进行改造，实现利用。
	投产
	庞印宝
	朱各庄镇

循环经济园管委
	宏兴

	10
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司烧结机技改升级项目（前期项目）
	8.4192
	1
	淘汰现有4台112㎡步进式烧结机，在厂区内进行技改升级，建设2台222㎡带式烧结机，并配套建设除尘系统、烟气脱硫系统、环冷系统、余热回收利用装置等公共辅助设施。
	完成备案，环评手续需省级批复。
	庞印宝
	朱各庄镇

循环经济园管委
	宏兴

	11
	秦皇岛宏兴钢铁有限公司昌黎县宏兴实验中学项目（计划开工）
	0.6
	0.6
	总建筑面积36427平方米。建设教学楼1座，学生公寓1座，教职工宿舍楼1座，食堂1处，运动场1处，校园道路及景观绿化等配套设施。
	主体已完工
	
	循环经济园管委
	宏兴

	12
	秦皇岛顺先钢铁有限公司年产150万吨金属压延及深加工项目（计划开工）
	15.61
	1
	年产150万吨带钢深加工产品，产品包括：冷硬卷40万吨/年，镀锌卷80万吨/年，彩涂卷30万吨/年。主要建设厂房113238平方米及公用辅助用房33725平方米，主要生产线为清洗机组3套、冷压延机组2套、热镀锌机组8套、彩涂机组6套，配套机修及检化验、供配电、自动化仪表、电信、给排水、热力、燃气及保护气体、通风空调等设施及环保、消防、安全等设施。
	已完成备案、环评。

安全三同时材料基本完成，近期开专家会。

土地权属已解决
	李振生
	朱各庄镇

循环经济园管委
	循环

	13
	秦皇岛汇隆环保资源再生科技有限公司（顺先）废铅酸电池处理及综合利用项目（前期项目）
	3
	
	建筑面积3.75万平方米，主要包括：废铅酸蓄电池拆解车间 2 个，熔炼车间，合金车间，备料车间，硫酸钠结晶车间等。购置废旧蓄电池综合回收分离系统—CX 破碎分选生产线、再生铅生产线、合金铅生产线等主要生产设备及相应辅助生产设备，年回收利用再生铅 6 万吨（精铅 1.5 万吨、合金铅 4.5 万吨），电池壳破碎料1万吨，无水硫酸钠 3400 吨
	完成备案
	李振生
	朱各庄镇

循环经济园管委
	循环

	14
	秦皇岛索坤日用玻璃有限公司进园搬迁项目（集中开工）
	5
	1
	皇岛索坤日用玻璃有限公司迁建于循环经济产业园区内，建设3座玻璃窑炉、年产35万吨高档轻质玻璃瓶生产设施。
	已完成选址。

已完成项目简介编制和厂区平面布置工作。
	李振生
	循环经济园管委
	循环

	15
	秦皇岛奥格集团有限公司日产920吨玻璃生产线异地搬迁节能升级改造项目（前期项目）
	5
	
	项目采用一窑两线先进技术，其中一条700t/d生产建筑用深加工玻璃原片，一条生产2mm以下薄玻璃。项目年生产平板玻璃560万重量箱。
	完成产能指标核定工作，市环保局已同意将环保指标迁带，已完成生产线总图布局，正在办理前期手续
	李振生
	循环经济园管委
	循环

	16
	昌黎县润丰金属加工有限公司（裕兴）热镀锌带钢项目（前期项目）
	5
	
	建设酸洗生产线8条，冷轧生产线8条、镀锌生产线10条。年产100万吨
	积极推进前期工作
	杨建东
	朱各庄镇

循环经济园管委
	循环

	17
	昌黎县润丰金属加工有限公司（裕兴）型钢项目（前期项目）
	2
	
	建设型钢产品生产线，产品为各类U型钢、钢管、方型管材等，产能80万吨
	积极推进前期工作
	杨建东
	朱各庄镇

循环经济园管委
	循环

	18
	秦皇岛碧水源环境科技有限公司滦河大街项目（集中开工）
	2.44
	0.5
	总长6073米，红线宽36米，建设内容包括道路、桥梁、给排水、中水、绿化（行道树）、照明、道路交通标志等；道路采用沥青混凝土路面结构形式
	已经完成项目建议书批复、可研批复、环评豁免、选址意见书、土地预审。
	王  常
	循环经济园管委
	循环

	19
	秦皇岛碧水源环境科技有限公司循环经济产业园园区污水处理厂工程（一期）项目（集中开工）
	1.13
	1
	日处理污水量为3万立方米，主要建设污水处理厂（站）进出水管道、道路、绿化、供电、通讯线路及供水系统及各建构筑物。
	完成项目建议书批复、可研批复、环评批复、土地预审。
	王  常
	循环经济园管委
	循环

	20
	昌黎县展昌金属加工有限公司（天源水泥）热镀锌带钢及型钢生产项目（前期项目）
	2
	
	占地100亩，建设热镀锌带钢及外购彩涂卷，生产带钢下游产品型钢（各类U型钢、钢管、方型管材等）年生产能力100万吨
	投资主体放弃
	聂永成
	朱各庄镇

循环经济园管委
	循环

	21
	昌黎县众创精密机件有限公司年产10000吨精密铸件项目（计划开工）
	1
	0.5
	项目总建筑面积18160平方米，其中：1生产厂房10800平方米，2生产厂房3600平方米，3生产厂房1400平方米，库房1400平方米，办公960平方米，建设1条年产10000吨精密铸件生产线，并配套建设辅助设施。
	备案、环评，规划设计方案已经县规划联审会审议通过，安全生产“三同时”正在办理中，正在推进施工图联审。办公楼基础施工
	贾旭涛
	朱各庄镇

循环经济园管委
	循环

	22
	昌黎兴国精密机件有限公司模具铸造项目（前期项目）
	2
	
	建设年生产3万件模具生产线
	正在积极谋划推进
	郝志军
	安山镇
	安山

	23
	秦皇岛瑞泰明家具有限公司家具成品板材及装饰门窗项目（前期项目）
	1.2
	
	建筑面积1.3万平方米，厂房11664平方米，职工宿舍及职工培训中心1559.25平方米，食堂155.25平方米；新建建筑面积7308平方米，厂房6048平方米，综合楼1260平方米
	投产
	王安德
	昌黎工业园管委
	工业园

	24
	河北航轮科技有限公司自行车整车及零部件生产项目（计划开工）
	3.5
	1
	新建3栋单体，总建筑面积1.9万平方米，年产14000辆自行车架、2600辆自行车整车以及27700个前叉、把横、把立、座杆、座管夹、垫圈等。
	施工图已完成，办理建设手续。
	曹连波
	昌黎工业园管委
	工业园

	25
	国能昌黎生物发电有限公司生物质热电联产及新能源展示中心（计划开工）
	5
	0.5
	建设1*35MW热电联产机组，建设办公区、生产区、燃料设施区及新能源展示中心等。
	设计方案基本确定施工图细化设计。临建完成，施工方已经进场基础施工。
	王旭鹏
	昌黎工业园管委
	工业园

	26
	秦皇岛雅努斯磨具公司德资高铁配套磨具项目（计划开工）
	1
	1
	占地面积10亩，对原有生产车间、辅助车间进行装修改造、购置生产设备及相关配套设施，达产后年产铁路砂轮650万片，600、500毫米树脂砂轮300万片，百叶轮600万片，百叶轮基体800片。
	已投产。
	
	昌黎工业园管委
	工业园

	27
	昌黎县福旺食品设备制造有限公司食品设备制造项目（二期）（集中开工）
	0.5
	0.5
	原有厂区扩建新厂房，新上设备，生产鲜玉米剥皮机等高级食品设备。
	征地问题已解决，进场施工
	
	昌黎工业园管委
	工业园

	28
	昌黎瑞祥投资开发有限公司饮马河景观大桥、桃园山路、侍郎山路北延工程（集中开工）
	0.58
	0.5
	建设饮马河景观大桥、桃园山路、侍郎山路北延等园区基础设施
	正在优化设计方案
	
	昌黎工业园管委
	工业园

	29
	昌黎吉泰板业优质板材改扩建项目二期（集中开工）
	1
	0.5
	占地50亩，建筑面积1.47万平方米，年产3万吨特种钢
	施工图设计中
	
	昌黎工业园管委
	工业园

	30
	河北致远通用航空有限责任公司北戴河飞行基地项目（计划开工）
	3.8
	2
	占地约120亩，总建筑面积46429平方米，其中：地上建筑面积37305平方米（行政楼6218平方米、培训楼3326平方米、宿舍楼21075平方米、飞机库2932平方米、附属楼3755平方米）；地下建筑面积9124平方米（地下车库5285平方米、地下设备用房3839平方米）；建筑通用航空停机坪10000平方米，体育场10000平方米，配套建设室外道路及绿化等工程。
	备案、环评、建设用地规划许可证、取水许可均已办结、设计方案正在等待规委会意见、不动产登记证已组卷，五月上旬能办结；主体基本完工
	王  常
	昌黎空港产业园管委
	空港

	31
	北京碧水源环境股份有限公司昌黎碧水源净水设备生产建设项目（续建项目）
	1.2979
	0.7
	建筑面积3万平方米，主要建设1号组装车间，2号组装车间，附属用房；购置一条净水器生产线（用于D601净水器生产）、1条CWT生产线(用于CWT-200智能一体化污水净化系统生产）、一条惠民水站设备生产线。项目建成后可达到40万台/年D601净水器、200台/CWT-B-200智能一体化污水净化系统及2000台惠民水站设备的生产能力。
	备案、环评已完成；

已完成土地摘牌、签订完土地出让合同；

准备办理用地规划许可证和土地证等相关手续，部分车间完工具体投产条件。
	王  常
	昌黎空港产业园管委
	空港

	32
	昌黎县空港产业园区基础设施建设PPP项目（续建项目）
	5.18
	1.6
	全长8423米，全线沥青混凝土路面，道路红线宽度35米。配套实施给水、排水、雨水、电力等地下管网线工程和2287.15亩土地整理
	可研已批复、完成联合体招标、国土局出具土地规划审查意见、规划局出具规划设计条件、规划选址意见书、建设用地规划许可证，已取得环境影响评价报告豁免意见、完成施工图联审，三条主路建设中
	王  常
	昌黎空港产业园管委
	空港

	33
	北京万润投资控股集团有限公司万润昌黎通航项目（前期项目）
	82.18
	
	占地约205.3万平米。项目整体属于超低密度的建设格局，总建筑面积在213.76万平米，其中住宅建筑面积73平米、温泉小镇面积23.5万平米、商业建筑面积66.52万平米、通航产业园建筑面积25.8万平米、通航研发园建筑面积10.1万平米、航空体验馆、乐园、展览馆建筑面积14.8万平米
	在洽谈、投资、合作过程中双方存在较大分歧已停止项目推进
	王  常
	昌黎空港产业园管委
	空港

	34
	北京东亚新华公司昌黎干红小镇红酒创新交易中心项目（前期项目）
	50
	
	规划占地1200亩，计划总投资50亿元：一期红酒交易、创业、旅游、康养中心，建设用地255.8亩，投资11亿；二期红酒康养旅游中心，建设用地531亩，投资22亿元；三期红酒康养旅游中心，建设用地413.2亩，投资17亿元。 
	一期办理土地手续
	杜希杰
	碣石山片区管委
	两山

	35
	昌黎金士庄园公司康养庄园项目（前期项目）
	3.8
	
	占地11.32万平米，总建筑面积4.1万平米，其中地上3.96万平米，地下0.14万平米，建设康养庄园
	积极推进前期工作
	鲍成超 
	碣石山片区管委

两山乡
	两山

	36
	重庆华生园食品有限公司梦幻城堡—魔法梦幻小镇项目（前期项目）
	10
	
	占地437亩，总建筑面积9.46万平米，主要建设巨木城堡、儿童益智园、文化交流中心、商业体验中心、灯光艺术园等内容
	
	牛立明 
	碣石山片区管委
	十里铺

	37
	北京大运城堡葡萄酒庄园项目（前期项目）
	1
	
	占地20亩，总建筑面积1.37万平米。酒庄采用老北京四合院建筑风格，建设办公区和酿造车间、生产车间、发酵车间、贮酒车间、灌装车间、化验室、酒窖等内容
	终止
	龙立新
	碣石山片区管委
	两山

	38
	昌黎龙灏酒业有限公司年产1000吨高档葡萄酒项目（续建项目）
	3
	1
	占地185.37亩，建设高档葡萄酒庄一座，葡萄酒汁年生产量1500吨，年产葡萄酒1000吨
	基地建设完成，一座车间主体完工
	王旭鹏

夏友军
	碣石山片区管委

十里铺乡
	十里铺

	39
	昌黎瑞祥投资开发有限公司葡萄小镇二期项目（前期项目）
	30
	
	占地400亩，在葡萄小镇一期基础上,进一步完善基础设施,建设民俗酒店、观景平台、登顶路线、沿河条状景观、沿路风貌提升、水系改造
	暂无进展
	朱志勇
	十里铺乡

县文旅委
	十里铺

	40
	昌黎文化中心项目（前期项目）
	1.985
	0.5
	建筑面积28265.2㎡。地上总建筑面积19715㎡，地下总建筑面积8550.2㎡。
	积极推进前期工作
	张晓雁
	县文旅委

县建管中心
	昌黎

	41
	河北丰科年产万吨珍稀食用菌种植基地二期项目（集中开工）
	6
	1
	占地150亩，建设主体工程39000平方米的大型现代工业旅游园区，包括：原料加工间、栽培厂房、换热站、冷库、生物质原料加工车间、库房等，利用丰科工业化、智能化种植的先进理念，凭借秦皇岛天然的旅游资源优势，建成让游客体验式种植“农厂”乐园。
	积极推进前期工作
	张贵田
	大蒲河镇
	大蒲河

	42
	秦皇岛泽弘农产品市场服务有限公司农海物流园项目（一期）工程（前期项目）
	5
	3
	占地159亩，建筑面积106053㎡，主要建设3层办公楼1栋，2层门市楼30栋，恒温库2座，交易大棚4座。
	积极推进前期工作
	费来文 
	茹荷镇
	茹荷

	43
	昌黎县嘉诚实业集团有限公司（昌黎县鑫钢实业有限公司）果蔬产业融合发展示范项目（续建项目）
	9.8
	1
	建筑面积87600平方米，年交易蔬菜220万吨、年果菜深加工10000吨、年冷链流配送果菜120万吨、年加工保鲜菜5.6万吨。建设现代果蔬物流中心80000平方米，科技培训及综合服务中心7600平方米；连接种植园区路网60公里；蔬菜标准化生产区温室大棚2000栋、育苗中心1座。
	完成大部分建筑工程，进行部分冷库、交易、加工中心建设
	庞印宝
	新集镇
	新集


