昌黎县林业发展中心

2020年1-6月份预算绩效运行监控报告
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. 资金情况：2020年我部门管理的预算项目个数13个，涉及本年预算资金3765.67万元；
2. 监控工作开展情况：为进一步加强和规范预算绩效运行监控管理，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益，按照昌黎县财政局《关于开展2020年1-6月份预算绩效运行监控分析工作的通知》文件要求，我中心高度重视，监控项目资金是否在规定的范围内使用；开支是否合理；是否执行政府采购、项目公示等规定；是否依法进行财务管理和会计核算；相关资产管理是否符合规定；绩效目标完成情况及预期程度；预算资金拨付情况、实际支出情况等。
3. 重点监控工作情况：对资金数额较大的造林绿化资金和护林员工资两个项目进行了重点监控，保证绩效目标如期实现。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。绩效目标实现程度达到100%的项目有1 个，绩效目标实现程度达到60%的项目有2个，绩效目标实现程度达到40%以上的项目有1 个，绩效目标实现程度为零的项目9个。
2. 预计年底能实现绩效目标的项目有13个，涉及资金   3765.67万元；不能完成绩效目标的项目有0个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
	部门名称
	项目名称
	资金数额（万元）
	6月底绩效目标实现程度（%）
	预计年底绩效目标实现情况

	
	
	
	
	能实现
	不能完全实现
	差距较大

	昌黎县林业发展中心
	造林绿化资金
	2200
	43.15
	√
	　
	　

	昌黎县林业发展中心
	护林员工资
	102.4
	62.5
	　√
	
	


3. 偏差原因分析
根据各预算项目开展情况，偏差原因分为以下两点：
（1）截止到二季度末，有的项目目前相关准备工作正在开展。
（2）有的项目按相关部署为下半年开展。
4. 监控过程中采取的整改措施。
自三季度起相关项目会陆续根据项目内容积极开展相关工作，力争项目尽快实施，确保绩效目标如期实现。

三、下一步监控工作
一是对于绩效目标执行正常项目，要按照预算管理的有关规定及时将资金分配到位，积极支出，保障到年底绩效目标顺利实现；对于执行出现偏差的项目，主要原因是截止到二季度末，有的项目刚刚完成布置工作，七月会陆续开展，下半年会根据项目内容积极开展工作，确保绩效目标如期实现；二是加强日常监控工作。监控每一个项目的资金使用是否符合规定的范围；是否符合财政财务管理有关规定；绩效目标实现情况及预期实现程度等，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。
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